



Утверждаю:  
Заместитель Главы Sosnovskogo  
муниципального района  
/ Т.В.Аллеборн  
2021 г.

«Дорожная карта» по исполнению распределения численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории Sosnovskogo муниципального района с 25.10.2021г. - 30.12.2021г.

№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Примечание
1	Проведение информационно-агитационной компании: - размещение информации в СМИ Sosnovskogo района, социальных сетях, официальных сайтах администрации района, УСЗН, КЦСОН, администраций сельских поселений; - размещение информации на информационных стендах УСЗН и КЦСОН; - информирование граждан о предоставлении социального контракта в местах обращения за услугой: УСЗН, КЦСОН; - информирование граждан о возможности получения государственной социальной помощи в виде социального контракта путем распространения населению тематических памяток, буклетов, размещения объявлений в Администрациях сельских поселений, МФЦ, ЦЗН, ЗАГС, ЦРБ, Управления образования;	Спесивцева Н.А., начальник УСЗН администрации Sosnovskogo муниципального района (далее – УСЗН); Либик Н.А., директор Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Sosnovskogo района (далее – КЦСОН)	с 25.10.2021 г. далее еженедельно	
2	Периодическая актуализация информации для населения: - обновление информационных памяток о социальном контракте (требования к предоставлению документов; информация: по заполнению заявления, составлению бизнес-плана, сметы расходов и пр.) и размещение в СМИ Sosnovskogo района, социальных сетей, официальных	Спесивцева Н.А., начальник УСЗН; Либик Н.А., директор КЦСОН; Закрева С.В., специалист по социальной работе отделения срочного социального	с 25.10.2021 г., далее еженедельно	

	сайтах администрации района, УСЗН, КЦСОН, администраций сельских поселений; размещение памяток в МФЦ, ЦЗН, ЗАГС, ЦРБ, Управлении образования, в сельских поселениях	обслуживания КЦСОН (далее – специалист КЦСОН)		
3	Организация оказания в КЦСОН консультативной помощи гражданам, обратившимся за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта, в первоочередном порядке	Закрева С.В., специалист КЦСОН	с 25.10.2021 г., далее ежедневно	
4	Открытие и организация работы телефона «горячей линии» в КЦСОН по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, информирование населения о работе телефона «горячей линии» согласно п.1 «Дорожной карты»	Либик Н.А., директор КЦСОН	25.10.2021г., далее ежедневно	
5	Проведение специалистом КЦСОН в ЦЗН консультативно-информационных встреч с гражданами, состоящими на учете в центре занятости, по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы, а также на осуществление ИП и ведение ЛПХ	Маркина М.В., директор отдела ОКУ ЦЗН г. Челябинска по Сосновскому району (далее – ЦЗН); Закрева С.В., специалист КЦСОН	с 25.10.2021 г., далее еженедельно	
6	Выдача гражданам направлений в КЦСОН для отметки и получения консультации по вопросу оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы, а также на осуществление ИП, ведение ЛПХ	Маркина М.В., директор ЦЗН	с 25.10.2021г., далее еженедельно	
7	Сверка сведений по гражданам, состоящим на учете в ЦЗН и УСЗН, передача полученных списков в работу КЦСОН и ЦЗН, работа с гражданами по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы, а также на осуществление ИП, ведение ЛПХ	Маркина М.В., директор ЦЗН Спесивцева Н.А., начальник УСЗН; Либик Н.А., директор КЦСОН; Закрева С.В., специалист КЦСОН	22.10.2021г., далее ежемесячно	
8	Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, состоящими на учете в ЦЗН, в т.ч. по результатам сверки сведений с УСЗН, по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы, на осуществление ИП	Маркина М.В., директор ЦЗН	с 25.10.2021г., далее еженедельно	

9	Анализ ранее поданных гражданами заявлений на заключение социального контракта на иные мероприятия (преодоление ТЖС путем приобретения предметов первой необходимости) с целью, чтобы рекомендовать заявителям заключение социального контракта на ведение ЛПХ, поиск работы, осуществление ИП	Закрева С.В., специалист КЦСОН	с 27.10.2021 г. по 10.11.2021г.	
10	Межведомственное взаимодействия между КЦСОН и отделом социально-экономического развития администрации Сосновского муниципального района (далее – администрация) по оперативному рассмотрению бизнес-планов, представленных гражданами для заключения социального контракта на осуществление ИП; направлению заявителей в «Территорию бизнеса» для получения ими правовой помощи по вопросам открытия своего дела, помощи в разработке (доработке) бизнес-планов	Чуйкова М.К., главный специалист администрации; Закрева С.В., специалист КЦСОН	С 25.10.2021г., далее ежедневно (по мере обращения граждан)	
11	Сокращение срока рассмотрения пакета документов на заключение социального контракта до 7 рабочих дней (со дня регистрации заявления и предоставления заявителем полного пакета документов); оперативное проведение межведомственной комиссии по заключению социальных контрактов (по готовности документов на рассмотрение комиссии)	Аллеборн Т.В., заместитель Главы района; Спесивцева Н.А., начальник УСЗН; Либик Н.А., директор КЦСОН; Закрева С.В., специалист КЦСОН	с 25.10.2021 г. по 30.12.2021 г.	
12	Заключение социальных контрактов согласно распределению получателей ГСП на основании социального контракта на 2021 год	Спесивцева Н.А., начальник УСЗН; Либик Н.А., директор КЦСОН;	с 25.10.2021 г. по 30.12.2021 г.	

Начальник управления социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района



Н.А.Спесивцева